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PROVERE.ZONA DOS MÁRMORES

ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO COMPLEMENTAR 

“Inovative Diamond Tools for the Stone Industry”:

O Projecto Complementar “Inovative Diamond Tools for the Stone 

Industry”, cujo Promotor é a FABRIMAR, Indústria de Rochas e 

Equipamentos, SA. encontra-se em execução de forma afirmativa, 

através da capacitação da empresa quanto à maquinaria e 

equipamentos necessários aos trabalhos especializados e 

diversificados prestados pela mesma.

No passado dia 10 de Agosto, o Secretariado Técnico do PROVERE da 

Zona dos Mármores realizou mais uma visita de acompanhamento “in 

situ” ao projecto em epígrafe, com o objectivo de monitorizar o 

desenvolvimento, dificuldades e mais-valias encontradas no decorrer 

da execução do projecto.

O Projecto “Inovative Diamond Tools for the Stone Industry” dispõe de 

um apoio contratado no valor de 1.221.400,00€. Neste momento, 

54,63% do investimento total já foi executado e já foi efectuado o 

reembolso referente a 25,84%. O término deste projecto está previsto 

para o final de Maio de 2012.

ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO 

COMPLEMENTAR “Promoção do Turismo 

Industrial”:

No âmbito do PROVERE da Zona dos Mármores, no passado 

dia 26 de Julho de 2011, foi efectuada uma visita de 

acompanhamento “in situ” ao projecto “Promoção do 

Turismo Industrial”, cujo Promotor é a Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo. 

Uma equipa de técnicos analisou diversas pedreiras 

(inactivas e em actividade) existentes na denominada “Zona 

dos Mármores” com o objectivo de perceber quais as opções 

válidas de cenários a ter em conta para a realização dos 

possíveis eventos que decorrerão no âmbito da promoção e 

divulgação do projecto gerido pela Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo.

O desenvolvimento do projecto aqui considerado é de total 

importância para aumentar a dinâmica turística, social e 

empresarial de todos os agentes presentes na “Zona dos 

Mármores”, conferindo-lhe as ferramentas de promoção e 

divulgação imprescindíveis ao sucesso de qualquer 

operação.  

Solicitação de Reprogramação Financeira, Temporal e 

Material do Projecto “Corpo Técnico e Funcionamento 

do Programa de Acção” – Secretariado Técnico do 

PROVERE DA ZONA DOS MÁRMORES

Tendo em conta a aceitação da Reprogramação do Plano de Acção e 

respectiva Prorrogação do PROVERE da Zona dos Mármores até 29 

de Junho de 2013, foi solicitada pelo Município de Borba, na 

qualidade de Promotor, uma Reprogramação Financeira, Temporal e 

Material do Projecto “Corpo Técnico e Funcionamento do Plano de 

Acção”.

A total ligação entre o projecto em epígrafe e a execução do 

PROVERE DA ZONA DOS MÁRMORES, “obriga” a que ambas as 

operações sejam alvo de alterações em concordância e 

simultaneidade. 


